

dwars door

dikkelvenne FASE 5



partner van **water-link**

Geachte inwoner

De laatste fase komt eraan. Het geduld van de inwoners van Dikkelvenne wordt nog even op de proef gesteld, maar het einde van de werken is nu echt in zicht.

De eerste twee fasen zijn definitief afgewerkt. Vóór het kerstverlof zal de onderlaag in asfalt van fase 4 aangelegd zijn en zullen de klinkerwerken in de afwerkingsfase zitten. Op de toplaag in asfalt voor fase 3 (deel tussen Vossenholstraat en Bareelstraat) en 4 (tussen Bareelstraat en Meilegemstraat) is het nog wachten tot maart, aangezien het verboden is om toplagen te gieten tussen 1 december en 1 maart.

Fase 5

Op **maandag 9 januari 2012** start fase 5. Deze situeert zich op de Nijverheidsstraat; ze begint aan het kruispunt met de Diepestraat en loopt helemaal tot aan brouwerij Contreras. Voor het comfort van de fietsers worden de verhoogde fietspaden die in deze fase voorzien zijn bovendien doorgetrokken tot het verkeersplateau ter hoogte van het kruispunt Molenstraat-Vluchtenboerstraat.

De rioleringswerken starten in drie fasen:

- Eerst wordt het stuk vanaf het kruispunt met de Diepestraat tot voor de kruising met de Hofkouterstraat opgebroken. Op hetzelfde moment wordt het kruispunt Nijverheidsstraat-Parklaan aangepakt. Dit is noodzakelijk omdat daar een **overstort*** komt dat operationeel moet zijn wanneer de riolering erop wordt aangesloten.
- Vervolgens wordt het stuk tussen de Hofkouterstraat en het kruispunt met de Parklaan aangepakt.
- Daarna wordt het laatste stuk aangelegd, namelijk tussen Parklaan en brouwerij Contreras.

Na de aanleg van de rioleringen en het aansluiten van de woningen op de nieuwe riolering kan de definitieve bestrating van de rijweg worden uitgevoerd:

- rijweg in asfalt
- verhoogde fietspaden voor de veiligheid van de fietsers tussen brouwerij Contreras en Parklaan; tussen Parklaan en Diepestraat komen er fietssuggestiestroken
- voetpaden
- parkeerstroken waar mogelijk.

De vijfde fase duurt 70 werkdagen. Het verloop van de winter is niet te voorspellen, en kan jammer genoeg nog een vertragende factor zijn. Laten we hopen dat de weergoden ons gunstig gestemd zijn. Dan kunnen we samen het einde van de werken vieren in de loop van de zomer 2012.

Deze nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking met integraal waterbedrijf TMVW, partner van water-link.



* Het kruispunt Nijverheidsstraat-Parklaan ligt op een laag punt langs het tracé van de werken. Alle nieuwe rioleringen van de Nijverheidsstraat en de oude riolering van de Parklaan komen hier samen.

- De drie toekomstige afvalwaterleidingen worden er aangesloten op de collector Sint-Christianastraat die het afvalwater naar het zuiveringstation brengt.
- De twee regenwaterleidingen sluiten aan op het bestaande ingebuisde grachtenstelsel aan de kant van de Sint-Christianastraat.

De overstortconstructie doet dienst om bij hevige regenbuien de collector te ontlasten en over te storten naar het ingebuisde grachtenstelsel.

Hoe verloopt het verkeer?

Lokaal verkeer

Al het lokaal verkeer wordt omgeleid via **aansluiting op de Baaigemstraat**. De omleidingswegen zijn zoals in de voorbije fasen tijdelijk eenrichtingsstraten. Uitzondering hierop vormt een stukje Bossemstraat en Hukkelgemstraat (de verbinding tussen André De Rouckstraat en kruispunt Bossemstraat-Gemeentehuisstraat) dat in het belang van de omwonenden en bezoekers van het voetbalplein tweerichtingsverkeer toelaat (zie het groene stuk in het omleidingsplan).

Het lokaal verkeer **richting Zwalm** kan omrijden via Gentweg, Hukkelgemstraat en Bossemstraat. In de **richting van Gavere** bereikt u de Baaigemstraat via Graaf Louis de Lichterveldestraat, Kasteelstraat en Bossemstraat.

Doorgaand en vrachtverkeer

- Wie **naar Zwalm** moet, kan omrijden via de N60, tot aan het Peerdeken, dan via Zingem over de brug over de Schelde en vervolgens via Nederzwalms naar Zwalm.
- Het verkeer **vanuit Zwalm** volgt de omgekeerde route.
- Het doorgaand en vrachtverkeer dat **vanuit richting Gent en richting Wetteren** komt, wordt nog steeds omgeleid via N42, E40 en R4.

Voor lokaal vrachtverkeer verandert niets

- Het vrachtverkeer dat **vanuit Zwalm** komt, wordt opgevangen ter hoogte van de kerk van Beerlegem en omgeleid via Merelbeke (Hundelgemsesteenweg).
- Voor het verkeer **komende van Gavere** is er een laatste opvang ter hoogte van de Delhaize, en wordt het verkeer omgeleid via de Baaigemstraat.

De Lijn: Bus 81, 48 en 46

De Lijn heeft voor de route Zottegem-Gavere-Deinze (bus 81), Zottegem-Gavere-Gent (bus 48) en Baaigem-Gavere-Oudenaarde (bus 46) een alternatieve route gepland via Vluchtenboerstraat, Baaigemstraat, Provinciebaan/Hundelgemsesteenweg. Voor lijn 81 is de dienstregeling ook licht aangepast om aansluiting te blijven voorzien op lijn 47 (Oudenaarde-Gent) te Gavere Warande.

Door de gewijzigde reisweg vallen de haltes Sint-Christianastraat, Diepestraat, Kerkstraat en Bareelstraat weg gedurende de werken. De halte Saksenboomstraat valt weg voor de doorgaande lijnen, maar wordt wel de terminus voor lijn 46. Er wordt bovendien een tijdelijke halte voorzien in de Baaigemstraat ter hoogte van het kruispunt met de Gentweg, in beide richtingen.

TMVW is samen met AWW (Antwerpse Waterwerken) partner in water-link. Daarom kan u de gedetailleerde omschrijving van de omleiding en het omleidingsplan voortaan vinden op de vernieuwde website www.water-link.be/dwarsdoordikkelvenne via de link 'Bereikbaarheid'. Voor meer inlichtingen: contacteer De Lijn op 070 220 200.

Wat verwachten wij van u?

- **Signalisatie en werfmeubilair** (bvb. Heras hekkens) zijn belangrijk voor de veiligheid van de werklieden en van de omwonenden die de werf dagelijks moeten passeren. Mogen wij aan alle voorbijgangers vragen om de werfinrichting te respecteren?
- We willen ook vragen om het **parkeerverbod** in de werfzone na te leven. Dit is van belang voor de vlotte gang van zaken op de werf. U hebt overigens geen recht op schadevergoeding indien uw voertuig schade oploopt wanneer het zich onrechtmatig op de werf bevindt. In het kader van minder hinder doen wij in samenwerking met de aannemer alles om waar mogelijk alternatieve parkeermogelijkheid te creëren.
- **Voetgangers en fietsers** zullen steeds kunnen passeren; door de werken zal de toegankelijkheid echter niet altijd optimaal zijn. Voorzichtig zijn, is dus de boodschap.
- Nog steeds van tel: vergeet u uw **lokale handelaars** niet? Zij helpen u graag om ook tijdens de werken de weg naar hun zaak te vinden, met behulp van duidelijk herkenbare pijlen.

Woont u in de zone van de werken?


- De huisvuilophaling gaat gewoon door. De aannemer zal het afval voor u naar de groepeeringsplaatsen brengen, waar de ophaaldienst het kan ophalen zonder het verkeer te belemmeren en de werfzone te betreden.
- Beschikt u over de goedgekeurde aanvraag voor één of meerdere nieuwe aansluitingen op nutsvoorzieningen? Gelieve deze dan goed zichtbaar uit te hangen.
- Gelieve, wanneer de voetpaden in betonklinkers zijn aangelegd, het zand dat hierover gestrooid wordt, niet onmiddellijk weg te vegen maar twee weken te wachten. Dit zand is immers belangrijk om de stabiliteit van het voetpad te verzekeren.

Hebt u vragen of opmerkingen?

- Alle actuele informatie over de werken vindt u terug op www.gavere.be en www.water-link.be/dwarsdoordikkelvenne. U kan er onder meer alle omleidingen naar aanleiding van de werken downloaden. U vindt er ook een antwoord op de meest gestelde vragen.
- Voor fase 5 is mevr. Tanja Eeckhout, Nijverheidsstraat 59, 09 230 08 70, tanja.eeckhout@telenet.be, uw buurtcontactpersoon. Reserve is dhr. Eric De Cuyper, Nijverheidsstraat 93, 09 384 81 11, ericdecuyper@me.com.
- U kan ook terecht bij **AquaFoon**, het telefonisch klantenloket van TMVW. Het **algemeen waternummer 078 35 35 99** is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. U kan ook een mail sturen naar klantendiensten@tmvw.be. Voor een vlotte behandeling van uw vraag vermeldt u best 'Dwars door Dikkelvenne'.
- Voor het melden van storingen en defecten in de drinkwatervoorziening kan u op elk moment het **defectenummer** van AquaFoon contacteren: 078 35 35 88.
- Voor storingen en defecten van **elektriciteit** of voor het melden van **gasreuk** kan u zoals altijd 7 dagen op 7, 24 uur op 24 terecht bij **Eandis**: storingen en defecten: 078 35 35 00, gasreuk: 0800 65 065.

Met vriendelijke groeten

De Gemeentesecretaris
Serge Ronsse



De Burgemeester
Hugo Leroy



dwars door
dikkelvenne